
IMPLANTACIÓN DE RED TELEMÁTICA 
ESTRUCTURADA
Sede Central — 60 puestos de trabajo

Cableado estructurado Cat6A · Wi-Fi 6E/7 · Segmentación VLAN/802.1X

Enrique Calabozo Orea — Administrador de Sistemas TIC / Project Manager



Objetivos del Proyecto
Dotar a la organización de una red moderna, escalable, segura y de alto rendimiento.

1 Cableado estructurado Cat6A

Certificado, para 65 puntos de red en toda la sede.

2 Wi-Fi 6E/7 con roaming seamless

Cobertura completa con controlador centralizado.

3 Segmentación por VLANs

6 VLANs + autenticación 802.1X y WPA3-Enterprise.

4 Cumplimiento normativo

TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801, REBT, RGPD y ENS.
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Antecedentes y Situación Actual

Problemas detectados

● Red actual obsoleta (Cat5e o inferior)

● Problemas de saturación y baja velocidad

● Cobertura Wi-Fi insuficiente en varias zonas

● Falta de segmentación y seguridad moderna

● Dificultad para soportar videoconferencia, cloud e IoT

60
puestos de trabajo a conectar

65
puntos de red certificados

16
semanas hasta producción
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Solución Técnica — Topología Física

● 1 MDF (rack 42U) + 2 IDF (racks 24U)

● Enlaces de fibra OM4 entre armarios

● Cableado horizontal Cat6A a los 60 puestos

● 12 puntos de acceso Wi-Fi 6E/7 distribuidos
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Topología Lógica — VLANs
El switch core (Capa 3) enruta entre 6 VLANs; la salida a Internet queda a cargo del router/firewall del cliente.
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Presupuesto

18.250

4.850

13.480

6.780

2.150

1.450

6.731

Cableado Armarios/Racks Electrónica Wi-Fi Pruebas/Cert. Formación Gestión

53.691 €
Total sin IVA  ·  64.966 € con IVA

La partida de Cableado (34,0%) y Electrónica de Red (25,1%) concentran 
cerca del 60% del presupuesto.
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Cronograma de Ejecución

1

Estudio y diseño

Site survey, diseño lógico

2

Obra e instalación

Cableado, racks, electrónica

3

Sistema Wi-Fi

Instalación y estudio de 
cobertura

4

Certificación

Pruebas y certificación de 
enlaces

5

Puesta en producción

Entrega y documentación

Duración total: 16 semanas hasta producción (24 semanas incluyendo soporte post-implantación)
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Gestión de Riesgos

Alto

Retraso en entrega de materiales

Pedidos con 3 semanas de antelación + proveedor alternativo

Alto

Cobertura Wi-Fi insuficiente

Estudio de cobertura previo con Ekahau

Alto

Fallos en configuración de red (VLANs/routing)

Pruebas en laboratorio antes de producción

Alto

Cambios de requisitos del cliente

Proceso formal de control de cambios
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Una infraestructura preparada para el futuro

Red moderna, escalable y segura — lista para soportar las demandas actuales y futuras de conectividad de la 
organización.

Enrique Calabozo Orea — Administrador de Sistemas TIC / Project Manager
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